

«ДОРОЖНАЯ КАРТА»
по реализации областного проекта
«Инфраструктурный стандарт курской школы»
на 2024 г.

№ п/п	Наименование контрольной точки, мероприятия	Срок исполнения (этап) (дд.мм.гг.)	Вид документа	Ответственный исполнитель (должность, ФИО)
2	Результат: «В общеобразовательных организациях создана современная навигация и визуально узнаваемый стиль оформления пространств»	01.01.2024- 30.12.2024	Приказ министерства образования и науки Курской области информационное письмо	Д.О. Рыльцов
2.1	Контрольная точка: Утвержден дизайн-проект оформления пространств и размещения современной навигации	30.09.2024	Отчет	Руководители ОО
2.1.1	Издан приказ Министерства образования и науки Курской области о включении ОО в реализацию регионального проекта «Инфраструктурный стандарт курской школы»	30.04.2024	Приказ Министерства образования и науки Курской области	Д.О. Рыльцов
2.1.2	Проведен семинар/вебинар с ОО-участниками проекта	30.04.2024	Программа вебинара/семинара	Рабочая группа по реализации регионального проекта «Инфраструктурный стандарт курской школы»
2.1.3	Проведены заседания коллегиальных органов управления ОО по вопросам осуществления работы, направленной на достижение уровня	20.05.2024	Протоколы заседаний	Руководители ОО

№ п/п	Наименование контрольной точки, мероприятия	Срок исполнения (этап) (дд.мм.гг.)	Вид документа	Ответственный исполнитель (должность, ФИО)
	соответствия «Инфраструктурному стандарту курской школы»			
2.1.4	ОО предложены примеры готовых дизайнерских решений по оформлению пространства и навигационных решений	15.05.2024	Информационное письмо	Рабочая группа по реализации регионального проекта «Инфраструктурный стандарт курской школы»
2.1.5	Для проведения конкурса дизайн-проектов отдельных пространств ОО (благоустройство учебного кабинета, благоустройство пришкольной территории) среди обучающихся утвержден организационный комитет и конкурсная комиссия с участием обучающихся и родителей	30.05.2024	Приказ ОО	Руководители ОО
2.1.6	Разработка и утверждение Положения о конкурсе	20.06.2024	Приказ ОО с утвержденным Положением	Руководители ОО
2.1.7	Обеспечено взаимодействие с родителями по вопросам организации работы, направленной на достижение соответствия общеобразовательных организаций «Инфраструктурному стандарту курской школы»	30.06.2024	Отчет	Руководители ОО
2.1.8	Обеспечено информирование общественности по вопросам участия ОО в реализации регионального проекта «Инфраструктурный стандарт курской школы»	30.06.2024	Отчет (план работы по информированию/ вкладка на официальном сайте ОО)	Руководители ОО
2.1.9	Проведен конкурс дизайн-проектов отдельных пространств ОО (благоустройство учебного кабинета, благоустройство пришкольной территории) среди обучающихся	30.09.2024		Руководители ОО

№ п/п	Наименование контрольной точки, мероприятия	Срок исполнения (этап) (дд.мм.гг.)	Вид документа	Ответственный исполнитель (должность, ФИО)
2.2	Контрольная точка: Сформированы документы, необходимые для проведения работ по созданию современной навигации, визуально узнаваемого стиля оформления пространств	30.09.2024	Отчет	Руководители ОО
2.2.1	Сформирована рабочая группа для проведения работ по созданию современной навигации, оформлению пространств в соответствии с методическими рекомендациями по созданию инфраструктурного стандарта общеобразовательных организаций Курской области и чек-листом проекта	01.06.2024	Приказ ОО	Руководители ОО
2.2.2	Разработан план работ по созданию современной навигации, оформлению пространств в соответствии с методическими рекомендациями по созданию инфраструктурного стандарта общеобразовательных организаций Курской области и чек-листом проекта	20.06.2024	Проект плана	Руководители ОО
2.2.3	Утвержден план работ с установлением сроков и назначением ответственных	30.06.2024	Приказ ОО с утвержденным планом	Руководители ОО
2.3	Контрольная точка: Выполнены работы по созданию и размещению современной навигации	30.10.2024	Отчет	Руководители ОО
2.3.1	Обеспечено участие обучающихся, родителей и педагогических работников в работе по созданию современной навигации и зонированию пространства	30.09.2024	Отчет	Руководители ОО
2.3.2	Проведены работы в соответствии с планом и разработанными навигационными решениями	15.10.2024	Отчет	Руководители ОО
2.3.3	Проведено итоговое анкетирование с целью определения степени удовлетворенности	30.10.2024	Аналитическая справка	Руководители ОО

№ п/п	Наименование контрольной точки, мероприятия	Срок исполнения (этап) (дд.мм.гг.)	Вид документа	Ответственный исполнитель (должность, ФИО)
	организацией навигации после внедренных улучшений			
2.4	Контрольная точка: Проведен фотомониторинг приведения школьных пространств в соответствие с методическими рекомендациями по созданию инфраструктурного стандарта общеобразовательных организаций Курской области и чек-листом проекта	15.12.2024	Отчет	Руководители ОО
2.4.1	Разработан алгоритм проведения фотомониторинга и его содержательное наполнение, материалы направлены в ОО	01.11.2024	Информационное письмо на ОО	Рабочая группа по реализации регионального проекта «Инфраструктурный стандарт курской школы»
2.4.2	Проведен фотомониторинг, его результаты обработаны, при необходимости проведена корректировка, составлен отчет	10.12.2024	Отчет	Руководители ОО, рабочая группа по реализации регионального проекта «Инфраструктурный стандарт курской школы»